



برنامه عملیاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال 1404

G4: بهبود و ارتقاء فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

S1: ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های کاربردی و بنیادی در راستای پاسخگویی به نیازها جامعه در عرصه ی سلامت و ارتقاء عدالت پژوهشی

O1: افزایش کیفیت و کمیت مقالات (تعداد کل مقالات چاپی حداقل 40 مقاله و افزایش تعداد مقالات ISI و PubMed تا 15 مقاله تا پایان سال 1404)

گانت چارت												ردیف	اقدامات و روش ها	مسئول انجام کار	شاخص ارزیابی	روش ارزیابی	اعتبار مالی مورد نیاز	زمان شروع	زمان پایان
اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین								
												1	اطلاع رسانی به اعضای محترم هیئت علمی در خصوص درج وابستگی	کارشناس پژوهشی واحد	تعداد ایمیل های ارسال شده	بررسی مستندات	-	فروردین	اسفند

																به اعضای هیات علمی		سازمان بصورت صحیح در مقالات	
												اسفند	فروردین	-	بررسی مستندات	تعداد جلسات مشاوره برگزار شده برای اعضای هیات علمی و دانشجویان	متخصص اپیدمیولوژی و کارشناس پژوهشی مستقر در واحد	ارائه ی مشاوره های لازم در طراحی و متدلوژی انواع مطالعات دارای رتبه علمی بالاتر (مطالعات کارآزمایی بالین، مرور سیستماتیک و متاآنالیز)	2
												اسفند	فروردین	-	بررسی مستندات	تعداد جلسات مشاوره برگزار شده برای اعضای هیات علمی و دانشجویان	متخصص اپیدمیولوژی	مشاوره در خصوص انجام آنالیزهای پیشرفته آماری از جمله متاآنالیز شبکه ای، تحلیل های cross over، آنالیز داده های طولی، آنالیز کوواریانس، تحلیل داده ها با نرم افزار stata	3
												اسفند	فروردین	-	بررسی مستندات	-	متخصص زبان انگلیسی مستقر در واحد	مشاوره ی زبان انگلیسی در خصوص نحوه تدوین و ویراستاری مقالات بصورت آکادمیک	4

												اسفند	فروردین	-	بررسی مستندات	-	متخصص اپیدمیولوژی و کارشناسان پژوهشی مستقر در واحد	آموزش نحوه ی جستجو در پایگاه های علمی معتبر ازجمله web of sciences, pubmed Medscape	5
												اسفند	فروردین	-	بررسی مستندات	-	کارشناسان پژوهشی مستقر در واحد	مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی و خارجی و ارائه اطلاعات مورد نیاز محققین در حیطه های مختلف تحقیقات بالینی	6
												اسفند	فروردین	-	بررسی مستندات	تعداد کارگاه های برگزار شده	متخصص زبان انگلیسی مستقر در واحد	برگزاری کارگاه در خصوص نگارش مقالات بالینی بصورت آکادمیک	7
												اسفند	فروردین	-	بررسی مستندات	-	اعضای واحد	همکاری با اساتید محترم در جهت استفاده از نتایج کارهای تحقیقاتی آنها برای تهیه مقالات بمنظور افزایش تعداد مقالات	8
												اسفند	فروردین	-	بررسی مستندات	-	کارشناسان پژوهشی مستقر در واحد	جذب دانشجویان علاقه مند و فعال در زمینه پژوهش و مقاله نویسی	9
												اسفند	فروردین	-	مشاهده	-	کارشناسان پژوهشی	بروز رسانی وب سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی به	10

																	مستقر در واحد	عنوان یک پل ارتباطی بین واحد و محققین به منظور آگاهی از برنامه های آموزشی، اولویت های تحقیقاتی	
											اسفند	فروردین	-	بررسی مستندات	-		کارشناس پژوهشی مستقر در واحد	آموزش چگونگی ورود اطلاعات در نرم افزارهای آماری	11
											اسفند	فروردین			-		کارشناس پژوهشی مستقر در واحد	همکاری با اعضای هیئت علمی دارای مقالات چاپی بالا در هر گروه در جهت درج وابستگی سازمانی واحد در مقالاتشان	12
											اسفند	فروردین	-	درخواست از اعضای هیئت علمی	-		کارشناس پژوهشی مستقر در واحد	چاپ حداقل 1 مقاله پژوهشی به ازای هر عضو هیئت علمی شاغل در بیمارستان	13

شاخص برنامه					
عنوان شاخص: تعداد کل مقالات چاپ شده					
فرمول شاخص	تعداد مقالات چاپ شده		مسئول اندازه گیری:		نوع شاخص:
			واحد توسعه تحقیقات بالینی		موضوع شاخص:
			بازه زمانی:	واحد اندازه گیری:	میزان هدف:
			3 ماه	تعداد	مقاله چاپ شده
درصد پیشرفت تحقق اجرای برنامه در سال	وضعیت مطلوب (شاخص هدف)		درصد تحقق شاخص		
			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم

شاخص برنامه
عنوان شاخص: تعداد مقالات چاپ شده در نمایه های ISI و PubMed

فرمول شاخص	مسئول اندازه گیری:		مسئول پایش:	نوع شاخص:	موضوع شاخص:
	واحد توسعه تحقیقات بالینی		تیم مدیریت و رهبری	فرآیندی	غیر بالینی
عناوین	وضعیت مطلوب (شاخص هدف)	درصد تحقق شاخص			
درصد پیشرفت تحقق اجرای برنامه در سال 1404			سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم
					سه ماهه چهارم



مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

برنامه عملیاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال 1404

G4: بهبود و ارتقاء فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

S1: ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های کاربردی و بنیادی در راستای پاسخگویی به نیازها جامعه در عرصه ی سلامت و ارتقاء عدالت پژوهشی

O2: برگزاری حداقل 10 کارگاه تا پایان سال 1404 (مطابق با دستورالعمل ارزشیابی وزاتخانه)

ردیف	اقدامات و روش ها	مسئول انجام کار	شاخص ارزیابی	روش ارزیابی	اعتبار مالی مورد نیاز	زمان شروع	زمان پایان	گانت چارت											
								فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
1	دعوت به همکاری اعضای محترم هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه	اعضای هیئت علمی	-	بررسی مستندات	-	فروردین	اسفند												
2	فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز از جمله انجام مکاتبات اداری، هماهنگی محل برگزاری کارگاه	کارشناس پژوهشی	-	بررسی مستندات	-	فروردین	اسفند												
3	برگزاری کارگاه ها بصورت مجازی	اعضای هیئت علمی	-	تعداد کارگاه های برگزار شده	-	فروردین	اسفند												
4	اطلاع رسانی برگزاری کارگاه در سایت دانشگاه جهت فراهم نمودن امکان حضور حداکثری علاقمندان	کارشناس پژوهشی	-	بررسی مستندات	-	فروردین	اسفند												
5	صدور گواهی برای مدرسین و شرکت کنندگان کارگاه تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه	معاونت پژوهشی	-	تعداد گواهی های صادر شده	-	فروردین	اسفند												

شاخص برنامه					
عنوان شاخص: تعداد کارگاه های برگزار شده					
فرمول شاخص	تعداد کارگاه های برگزار شده	مسئول اندازه گیری:		مسئول پایش:	نوع شاخص:
		واحد توسعه تحقیقات بالینی		تیم مدیریت و رهبری	فرآیندی
		بازه زمانی:	واحد اندازه گیری:	میزان هدف: 10	نحوه اندازه گیری: تعداد کارگاه های برگزار شده
		3 ماه	درصد	مورد کارگاه برگزار شده	بعد کیفی شاخص: کارایی
عناوین	وضعیت مطلوب (شاخص هدف)	درصد تحقق شاخص			
درصد پیشرفت تحقق		سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم



برنامه عملیاتی واحد توسعه تحقیقات بالینی در سال 1404

G4: بهبود و ارتقاء فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

S1: ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های کاربردی و بنیادی در راستای پاسخگویی به نیازها جامعه در عرصه ی سلامت و ارتقاء عدالت پژوهشی

O3: نهایی کردن ایجاد بانک اطلاعاتی داده تا پایان سال 1404

ردیف	اقدامات و روش ها	مسئول انجام کار	شاخص ارزیابی	روش ارزیابی	اعتبار مالی مورد نیاز	زمان شروع	زمان پایان	گانت چارت														
								فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند			
1	تصویب نهائی پروپوزال توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه	معاونت تحقیقات و فناوری	مراحل پیشرفت کار	بررسی مستندات	-	فروردین	اسفند															
2	اختصاص بودجه لازم جهت طراحی و خریداری سخت	معاونت تحقیقات و فناوری	مراحل پیشرفت کار	بررسی مستندات	-	فروردین	اسفند															

شاخص برنامه					
عنوان شاخص: ایجاد بانک اطلاعاتی داده					
فرمول شاخص	تعداد موارد اجرا شده به کل موارد تعیین شده در برنامه * 100	مسئول اندازه گیری:		مسئول پایش:	نوع شاخص:
		واحد توسعه تحقیقات بالینی		تیم مدیریت و رهبری	فرآیندی
		بازه زمانی:	واحد اندازه گیری:	میزان هدف: ایجاد بانک اطلاعاتی داده	نحوه اندازه گیری: مشاهده و بررسی مستندات
		3 ماه	درصد		بعد کیفی شاخص: کارایی
عناوین	وضعیت مطلوب (شاخص هدف)	درصد تحقق شاخص			
	ایجاد بانک اطلاعاتی داده				
درصد پیشرفت تحقق اجرای برنامه در سال 1404		سه ماهه اول		سه ماهه دوم	سه ماهه سوم
					سه ماهه چهارم

